Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20260629-S04-CC-68-2026-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/07/2026
Mise ne ligne le 03/07/2026

LAVAL MAYENNE aménagements

coût à la journée € HT		900 €		900 €		

MANDAT N°3 - Parc Grand Ouest

De l'été 2026 à début 2028 (réception des travaux de la phase 1)

MISSIONS / INTERVENANTS	Pôle aménagement – Chargés d'opérations		Pôle administratif et juridique et financier		Total	
	Nb jour	Prix	Nb jour	Prix	Nb jour	Prix
Tranche ferme :						
1. PRÉPARATION TRAVAUX DE LA PHASE 1						
Établissement des dossiers de consultation (RDC, AE et CCAP)	4	3 600 €	4	3 600 €		7 200 €
Assistance au maître de l'ouvrage pour la conduite de la procédure, y compris réunions avec le mandant (CAO, etc).	4	3 600 €	4	3 600 €		7 200 €
Mise au point du marché avec les titulaires et notifications aux retenus/non retenus			2	1 800 €		1 800 €
Gestion des marchés de travaux (sous-traitants, versements, avenants, notifications…)	5	4 500 €	7	6 300 €		10 800 €
sous total PHASE 1	**13**	**11 700 €**	**17**	**15 300 €**	**30**	**27 000 €**
2. SUIVI TRAVAUX DES PHASES 0-1						
Organisation générale du chantier (plans, plannings, respect des délais)	30	27 000 €	2	1 800 €		28 800 €
Suivi de l'exécution des travaux, présence aux réunions de chantier	144	129 600 €				129 600 €
Organisations de COPIL/COTECH en phase travaux	10	9 000 €	4	3 600 €		12 600 €
Relecture, abondement des compte-rendus, liens MO/MOe	30	27 000 €				27 000 €
sous total PHASE 2	**214**	**192 600 €**	**6**	**5 400 €**	**220**	**198 000 €**
3. OPÉRATIONS DE RÉCEPTION DES PHASES 0-1						
Suivi des opérations préalables à la réception	10	9 000 €	2	1 800 €		10 800 €
Réception et suivi de la levée des réserves	15	13 500 €	4	3 600 €		17 100 €
Gestion du parfait achèvement, DGD, paiement des soldes, libération des garanties, livraisons dossiers finaux au maître de l'ouvrage	5	4 500 €	5	4 500 €		9 000 €
sous total PHASE 3	**30**	**27 000 €**	**11**	**9 900 €**	**41**	**36 900 €**
4. GESTION DE L'ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - PHASES 0-1						
Passation de nouveaux marchés subséquents de maîtrise d'œuvre	4	3 600 €	3	2 700 €		6 300 €

Gestion du marché de maîtrise d'œuvre (sous-traitants, versements, avenants, notifications…)	2	1 800 €	3	2 700 €		4 500 €
sous total PHASE 4	**6**	**5 400 €**	**6**	**5 400 €**	**12**	**10 800 €**
5. SUIVI AVEC LES CONCESSIONNAIRES						
Suivi des études opérationnelles et des travaux avec les concessionnaires	5	4 500 €				3 600 €
sous total PHASE 5	**5**	**4 500 €**		**- €**	**5**	**4 500 €**
6. COMPENSATION COLLECTIVE AGRICOLE						
Finalisation de la procédure de compensation collective agricole (CDPENAF)	4	3 600 €	2	1 800 €		5 400 €
Suivi et animation du comité de suivi compensation collective agricole	4	1 800 €				1 800 €
sous total PHASE 6	**8**	**5 400 €**	**2**	**1 800 €**	**10**	**7 200 €**
7. ASSISTANCE COMMUNICATION						
Réunions publiques travaux	5	4 500 €				1 800 €
Réunion techniques et échanges avec Vinci	15	13 500 €				4 500 €
Réunions techniques et échanges avec d'autres partenaires (DDT, CD53…)	5	4 500 €				4 500 €
Communication générale chantier	25	22 500 €				9 000 €
sous total PHASE 7	**50**	**45 000 €**	**0**	**- €**	**50**	**45 000 €**
TOTAL tranche ferme - jours & HT	**326,00**	**293 400 €**	**42**	**37 800 €**	**368,00**	**331 200 €**
TVA 20 %		**58 680 €**		**7 560 €**		**66 240 €**
TOTAL TTC		**352 080 €**		**45 360 €**		**397 440 €**
Tranches conditionnelles :						
4. GESTION DE L'ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - PHASE 2						
Passation de nouveaux marchés subséquents de maîtrise d'œuvre	4	3 600 €	3	2 700 €		6 300 €
Gestion du marché de maîtrise d'œuvre (sous-traitants, versements, avenants, notifications…)	2	1 800 €	3	2 700 €		4 500 €
sous total PHASE 4	**6**	**5 400 €**	**6**	**5 400 €**	**12**	**10 800 €**
5. ASSISTANCE GESTION DE PROJET - ÉTUDES PHASE 2						
Suivi de la production du DCE pour la phase 2 des travaux + fiches de lots	8	7 200 €	3	2 700 €		9 900 €
Suivi des missions transversales (signalétique, programmation, réglementaire)	5	4 500 €				4 500 €
Organisation de COPIL/COTECH en phase étude	4	3 600 €	1	900 €		4 500 €
sous total PHASE 5	**17**	**15 300 €**	**4**	**3 600 €**	**21**	**18 900 €**
6. SUIVI AVEC LES CONCESSIONNAIRES						
Suivi des études opérationnelles et des travaux avec les concessionnaires	4	3 600 €				3 600 €
sous total PHASE 6	**4**	**3 600 €**		**- €**	**4**	**3 600 €**
8. ASSISTANCE COMMUNICATION						

Réunions techniques et échanges avec d'autres partenaires (DDT, CD53…)	5	4 500 €				4 500 €
Communication générale projet	5	4 500 €				4 500 €
sous total PHASE 8	**10**	**9 000 €**		**- €**	**10**	**9 000 €**

9. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES						
Assistance au développement d'une maison du projet au PGO	2	4 500 €				4 500 €
Assistance au développement des espaces-tests agricoles et tiers-lieux (si co-gérés ou gérés par la collectivité)	4	13 500 €				13 500 €
Suivi de l'étude de faisabilité ETA/tiers-lieu (suivi étude, COTECH/COPIL)	4	3 600 €	1	900 €		4 500 €
sous total PHASE 9	**10**	**21 600 €**	**1**	**900 €**	**11**	**22 500 €**

TOTAL tranches conditionnelles - jours & HT	**47,00**	**42 300 €**	**11**	**9 900 €**	**58,00**	**52 200 €**
TVA 20 %		**8 460 €**		**1 980 €**		**10 440 €**
TOTAL TTC		**50 760 €**		**11 880 €**		**62 640 €**